2

[bookmark: ТекстовоеПоле1][bookmark: _GoBack]
3.12-105-р (п)( Версия)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

[bookmark: ТекстовоеПоле2]      

Сахалинской области

	от
	                                         
	№
	                     





Дорожная карта 
по реализации проекта «500+» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Сахалинской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2021 году


	№ 
п/п
	Содержание мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки
	Ожидаемые результаты показателя для контроля

	1. Организационно-подготовительная работа

	1.1.
	Назначение региональных
координаторов и направление данных в ФИС ОКО  
	МОСО
	22.01.2021
	Назначение регионального координатора

	1.2.
	Назначение муниципальных
координаторов проекта 
	МОСО
ОМСУ
	25.01.2021
	Заполнены формы для сбора данных

	1.3.
	Отбор общеобразовательных организаций для участия в проекте
	МОСО
	26.01.2021
	Список школ-участников проекта

	1.4.
	Направление данных об отобранных школах-участниках проекта и данных муниципальных координаторов
	МОСО
ОМСУ
	28.01.2021
	Заполнение формы по муниципальным координаторам 

	1.5.
	Утверждение распоряжения по участию региона в федеральном проекте «500+»
	МОСО
	29.01.2021
	Распоряжение МОСО

	1.6.
	Предварительный отбор кураторов для методической поддержки школ
	ОМСУ
ОО
	27-28.01.2021
	Список кураторов

	2. Работа в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)

	2.1.
	Старт анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах
	Участники
	28.01.2021
	Запуск анкетирования

	2.2.
	ВКС для региональных координаторов
	Федеральный координатор
МОСО
	28.01.2021
	Участие в ВКС с курирующими представителями региональных ОИВ

	2.3.
	Получение результатов
анкетирования кураторов
	Региональные и муниципальные координаторы
	03.02.2021
	Результаты анкетирования кураторов

	2.4.
	Утверждение кураторов в отобранные школы
	Региональные и муниципальные координаторы
	03.02.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы, %

	2.5.
	Завершение анкетирования школ-участниц проекта для формирования рисковых профилей школ (РПШ) 
	ОО
	15.02.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование, %

	3. Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций

	3.1.
	Проведение установочного
семинара/вебинара для школ для построения РПШ
	ИРОСО
	15.02.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре, %

	3.2.
	Начало работы школ и кураторов с рисковыми профилями школ
	ОО
ИРОСО
	24.02.2021
	Размещение рисковых профилей школ в ИС МЭДК

	3.3.
	Консультирование кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ, составление графика посещения
	ИРОСО
Кураторы
ОО
	26.02.2021
	Вебинар для кураторов (по отдельному плану ИРОСО), графики посещения школ кураторами

	3.4.
	Первичное посещение образовательных организаций кураторами, верификация рисковых профилей школ, внесение соответствующих отметок в ИС МЭДК
	Кураторы
	10.03.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, посещенных кураторами, % 
доля образовательных организаций активировавших, % рисковые направления в ИС МЭДК, %

	3.5.
	Проведение научно-методических вебинаров с 10.03. по 02.04.2021 г.
	ИРОСО
Муниципальные координаторы
Кураторы
ОО
	10.03.2021- 02.04.2021
	Еженедельные методические вебинары (по отдельному плану ИРОСО)

	3.6.
	Направление планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту
	Региональные координаторы
	22.03.2021
	Направление плана-графика

	3.7.
	Проведение вебинаров по методическим запросам ШНОР в рамках подготовки концептуальных документов
	ИРОСО
ОО
	15.05.2021
	Вебинары по запросам (по отдельному плану ИРОСО)

	3.8.
	Размещение ШНОР концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в  ИС МЭДК
	Кураторы
ОО
	30.04.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором, %

	3.9.
	Размещение образовательными организациями данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
	
Кураторы
ОО
	30.05.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, %

	3.10.
	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (1 этап)
	МОСО
Муниципальные координаторы
Кураторы
ОО
	21.06.2021
	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), %

	3.11.
	Представление федеральным координатором результатов выборочной экспертизы документов школ
	Федеральный координатор
	28.06.2021
	Выборочная экспертиза документов

	3.12.
	Размещение образовательными организациями данных для вторичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
	Кураторы
ОО
	20.08.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, %

	3.13.
	Направление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту (2 этап)
	МОСО
Муниципальные координаторы
Кураторы
ОО
	20.09.2021
	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга), %

	3.14.
	Размещение образовательными организациями данных для второго мониторинга в ИС МЭДК
	Кураторы
ОО
	01.11.2021
	Доля образовательных организаций из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором, %

	3.15.
	Представление федеральным координатором результатов выборочной экспертизы документов школ
	Федеральный координатор
	15.11.2021
	Результат выборочной экспертизы документов

	3.16.
	Формирование пакета методик/алгоритмов адресной помощи решения проблем ШНОР, участвующих в проекте
	ИРОСО
ОМСУ
	20.12.2021
	Сборник

	3.17.
	Круглый стол по обсуждению предварительных итогов реализации проекта в Сахалинской области
	ИРОСО
МОСО 
ОМСУ
ОО
	Декабрь 2021
	Представление опыта участия в проекте ШНОР и определение перспектив дальнейшей работы
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